

## **RAPPORT DE MISSION POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION DES SITES WEB DES CENTRES NATIONAUX DE RECHERCHE**

### **Contexte**

Dans le cadre de la politique nationale de recherche scientifique, le MESUPRES capitalise la recherche par la valorisation et visibilité des travaux de recherches. Ainsi, le projet FSP PARRUR a financé la conception et la réalisation des sites web des Centres Nationaux de Recherche rattachés au MESUPRES. Les résultats attendus de ces sites sont :

La reconnaissance des chercheurs malgaches

L'extension de partenariat

La mise à disposition d'un outil de communication efficace à travers le monde, sur le plan national, sur le plan régional et en interne

La production d'Informations Scientifiques et Techniques

La mise à disposition d'une stratégie standardisée pour la communication

### **Mise en œuvre**

La création et validation de l'arborescence et de la maquette standardisée a été effectuée en concertation avec M le SG, Mme la DGRP, M le DTIC, M le Chef de Projet PARRUR, M et Mmes les Directeurs des CNR, le Prestataire

Ensuite, le développement des gabarits des pages web a été lancé. La charte graphique selon le CNR (couleur, logo, texte, habillage, ...) a été adaptée

Les sites web en question sont hébergés sur le serveur web du MeSupReS

Pour l'organisation des ressources humaines, la rédaction des contenus textuels et visuels par un informaticien et un chargé de communication par CNR

### **Description des ateliers**

Initialement 6 ateliers de travail ont été planifiés dans le cadre de la création de 8 sites internet (CNARP, CNRE, CNRIT, CNRO, CIDST, IMVAVET, INSTN et PBZT) de février à juin 2013.

En raison du retard pris par certains établissements et de la participation tardive du FOFIFA à ces ateliers, de nouvelles séances de travail ont été organisées d'août 2013 à janvier 2014.

***Maintenant que les sites sont quasiment tous finalisés, une dernière séance collective portant sur la pérennisation et le développement futur des sites aura lieu entre le 10 et le 14 mars 2014.***

**Séance 1** : Présentation de la maquette des sites et des logiciels nécessaires à la gestion des sites (SPIP + Picasa) / Remise du matériel informatique à chaque CNR

**Séance 2** : Présentation des règles d'écriture propres au format web /Prise en main des logiciels (exercices pratiques)

**Séance 3** :Exercices pratiques dédiés à l'écriture sur internet (alimentation de la rubrique principale du site (*Actualités*) / Réflexion commune autour du cahier des charges de chaque site et de la mission des administrateur

**Séance 4** :Présentation du rôle des rubriques annexes (annuaire...) des sites, réflexion autour des problèmes rencontrés au sein de chaque CNR / Chargement de contenus sur le site

**Séance 5** : Première évaluation individualisée de l'avancement des sites / Réflexion commune autour des difficultés rencontrées par certaines institutions / Réflexion autour de la mise en place de chaîne d'information au sein de chaque CNR

**Séance 6** : Evaluation individualisée de l'avancement des sites au sortir des 6 séances inaugurales / Programmation de séances de travail complémentaires pour les sites les moins avancés et d'atelier de suivi pour les sites finalisés

#### **Etat d'avancement des sites au 22 février 2014**

- **CIDST** : site opérationnel (100%)
- **CNRIT** : site opérationnel (100%)
- **CNARP** : site opérationnel (100%)
- **CNRO** : site opérationnel (100%)
- **PBZT** : site opérationnel (100%)
- **CNRE** : quelques sous-rubriques encore non remplies (90%)
- **INSTN** : problèmes au niveau de l'insertion de certains visuels (à homogénéiser), quelques textes à revoir (90%)
- **FOFIFA** : quelques sous-rubriques encore non remplies (85%)
- **IMVAVET** : Problèmes d'accès à l'information et quelques sous-rubriques encore vides (70%)